

Talo	Porras	Asunto	Osakastapaaminen	Materiaalivalinnat ja muutokset valmiit	Aloituskäynti	Remontti alkaa	Osakastarkastus	Remontti valmis
Talo 29/7	A -porras	A474	Helmikuu	19.3.2018	20.3.2018	3.4.2018	5.6.2018	8.6.2018
Talo 29/7	A -porras	A475	Helmikuu	19.3.2018	20.3.2018	3.4.2018	5.6.2018	8.6.2018
Talo 29/7	A -porras	A476	Helmikuu	19.3.2018	20.3.2018	3.4.2018	5.6.2018	8.6.2018
Talo 29/7	A -porras	A477	Helmikuu	19.3.2018	20.3.2018	3.4.2018	5.6.2018	8.6.2018
Talo 29/7	A -porras	A478	Helmikuu	19.3.2018	20.3.2018	3.4.2018	5.6.2018	8.6.2018
Talo 29/7	A -porras	A479	Helmikuu	19.3.2018	20.3.2018	3.4.2018	5.6.2018	8.6.2018
Talo 29/7	A -porras	A480	Helmikuu	19.3.2018	20.3.2018	3.4.2018	5.6.2018	8.6.2018
Talo 29/7	A -porras	A481	Helmikuu	19.3.2018	20.3.2018	3.4.2018	5.6.2018	8.6.2018
Talo 29/7	A -porras	A482	Helmikuu	19.3.2018	20.3.2018	3.4.2018	5.6.2018	8.6.2018
Talo 29/7	A -porras	A483	Helmikuu	19.3.2018	20.3.2018	3.4.2018	5.6.2018	8.6.2018
Talo 29/7	A -porras	A484	Helmikuu	19.3.2018	20.3.2018	3.4.2018	5.6.2018	8.6.2018
Talo 29/7	A -porras	A485	Helmikuu	19.3.2018	20.3.2018	3.4.2018	5.6.2018	8.6.2018
Talo 29/7	A -porras	A486	Helmikuu	19.3.2018	20.3.2018	3.4.2018	5.6.2018	8.6.2018
Talo 29/7	A -porras	A487	Helmikuu	19.3.2018	20.3.2018	3.4.2018	5.6.2018	8.6.2018
Talo 29/7	A -porras	A488	Helmikuu	19.3.2018	20.3.2018	3.4.2018	5.6.2018	8.6.2018
Talo 29/7	A -porras	A489	Helmikuu	19.3.2018	20.3.2018	3.4.2018	5.6.2018	8.6.2018
Talo 29/7	B-C -porras	B490	Maaliskuu	9.4.2018	10.4.2018	23.4.2018	26.6.2018	29.6.2018
Talo 29/7	B-C -porras	B491	Maaliskuu	9.4.2018	10.4.2018	23.4.2018	26.6.2018	29.6.2018
Talo 29/7	B-C -porras	B492	Maaliskuu	9.4.2018	10.4.2018	23.4.2018	26.6.2018	29.6.2018
Talo 29/7	B-C -porras	B493	Maaliskuu	9.4.2018	10.4.2018	23.4.2018	26.6.2018	29.6.2018
Talo 29/7	B-C -porras	B494	Maaliskuu	9.4.2018	10.4.2018	23.4.2018	26.6.2018	29.6.2018
Talo 29/7	B-C -porras	B495	Maaliskuu	9.4.2018	10.4.2018	23.4.2018	26.6.2018	29.6.2018
Talo 29/7	B-C -porras	B496	Maaliskuu	9.4.2018	10.4.2018	23.4.2018	26.6.2018	29.6.2018
Talo 29/7	B-C -porras	B497	Maaliskuu	9.4.2018	10.4.2018	23.4.2018	26.6.2018	29.6.2018
Talo 29/7	B-C -porras	C498	Maaliskuu	9.4.2018	10.4.2018	23.4.2018	26.6.2018	29.6.2018
Talo 29/7	B-C -porras	C499	Maaliskuu	9.4.2018	10.4.2018	23.4.2018	26.6.2018	29.6.2018
Talo 29/7	B-C -porras	C500	Maaliskuu	9.4.2018	10.4.2018	23.4.2018	26.6.2018	29.6.2018
Talo 29/7	B-C -porras	C501	Maaliskuu	9.4.2018	10.4.2018	23.4.2018	26.6.2018	29.6.2018
Talo 29/7	B-C -porras	C502	Maaliskuu	9.4.2018	10.4.2018	23.4.2018	26.6.2018	29.6.2018
Talo 29/7	B-C -porras	C503	Maaliskuu	9.4.2018	10.4.2018	23.4.2018	26.6.2018	29.6.2018
Talo 29/7	B-C -porras	C504	Maaliskuu	9.4.2018	10.4.2018	23.4.2018	26.6.2018	29.6.2018
Talo 29/7	B-C -porras	C505	Maaliskuu	9.4.2018	10.4.2018	23.4.2018	26.6.2018	29.6.2018
Talo 29/1	G-F -porras	G51	Huhtikuu	15.6.2018	10.7.2018	23.7.2018	25.9.2018	28.9.2018
Talo 29/1	G-F -porras	G52	Huhtikuu	15.6.2018	10.7.2018	23.7.2018	25.9.2018	28.9.2018
Talo 29/1	G-F -porras	G53	Huhtikuu	15.6.2018	10.7.2018	23.7.2018	25.9.2018	28.9.2018
Talo 29/1	G-F -porras	G54	Huhtikuu	15.6.2018	10.7.2018	23.7.2018	25.9.2018	28.9.2018
Talo 29/1	G-F -porras	G55	Huhtikuu	15.6.2018	10.7.2018	23.7.2018	25.9.2018	28.9.2018
Talo 29/1	G-F -porras	G56	Huhtikuu	15.6.2018	10.7.2018	23.7.2018	25.9.2018	28.9.2018
Talo 29/1	G-F -porras	F45	Huhtikuu	15.6.2018	10.7.2018	23.7.2018	25.9.2018	28.9.2018
Talo 29/1	G-F -porras	F46	Huhtikuu	15.6.2018	10.7.2018	23.7.2018	25.9.2018	28.9.2018
Talo 29/1	G-F -porras	F47	Huhtikuu	15.6.2018	10.7.2018	23.7.2018	25.9.2018	28.9.2018
Talo 29/1	G-F -porras	F48	Huhtikuu	15.6.2018	10.7.2018	23.7.2018	25.9.2018	28.9.2018
Talo 29/1	G-F -porras	F49	Huhtikuu	15.6.2018	10.7.2018	23.7.2018	25.9.2018	28.9.2018
Talo 29/1	G-F -porras	F50	Huhtikuu	15.6.2018	10.7.2018	23.7.2018	25.9.2018	28.9.2018

Talo	Porras	Asunto	Osakastapaaminen	Materiaalivalinnat ja muutokset valmiit	Aloituskäynti	Remontti alkaa	Osakastarkastus	Remontti valmis
Talo 29/7	D-E -porras	D506	Huhtikuu	2.7.2018	17.7.2018	30.7.2018	2.10.2018	5.10.2018
Talo 29/7	D-E -porras	D507	Huhtikuu	2.7.2018	17.7.2018	30.7.2018	2.10.2018	5.10.2018
Talo 29/7	D-E -porras	D508	Huhtikuu	2.7.2018	17.7.2018	30.7.2018	2.10.2018	5.10.2018
Talo 29/7	D-E -porras	D509	Huhtikuu	2.7.2018	17.7.2018	30.7.2018	2.10.2018	5.10.2018
Talo 29/7	D-E -porras	D510	Huhtikuu	2.7.2018	17.7.2018	30.7.2018	2.10.2018	5.10.2018
Talo 29/7	D-E -porras	D511	Huhtikuu	2.7.2018	17.7.2018	30.7.2018	2.10.2018	5.10.2018
Talo 29/7	D-E -porras	D512	Huhtikuu	2.7.2018	17.7.2018	30.7.2018	2.10.2018	5.10.2018
Talo 29/7	D-E -porras	D513	Huhtikuu	2.7.2018	17.7.2018	30.7.2018	2.10.2018	5.10.2018
Talo 29/7	D-E -porras	E514	Huhtikuu	2.7.2018	17.7.2018	30.7.2018	2.10.2018	5.10.2018
Talo 29/7	D-E -porras	E515	Huhtikuu	2.7.2018	17.7.2018	30.7.2018	2.10.2018	5.10.2018
Talo 29/7	D-E -porras	E516	Huhtikuu	2.7.2018	17.7.2018	30.7.2018	2.10.2018	5.10.2018
Talo 29/7	D-E -porras	E517	Huhtikuu	2.7.2018	17.7.2018	30.7.2018	2.10.2018	5.10.2018
Talo 29/7	D-E -porras	E518	Huhtikuu	2.7.2018	17.7.2018	30.7.2018	2.10.2018	5.10.2018
Talo 29/7	D-E -porras	E519	Huhtikuu	2.7.2018	17.7.2018	30.7.2018	2.10.2018	5.10.2018
Talo 29/7	D-E -porras	E520	Huhtikuu	2.7.2018	17.7.2018	30.7.2018	2.10.2018	5.10.2018
Talo 29/7	D-E -porras	E521	Huhtikuu	2.7.2018	17.7.2018	30.7.2018	2.10.2018	5.10.2018
Talo 29/1	E-D -porras	E39	Toukokuu	13.7.2018	31.7.2018	13.8.2018	16.10.2018	19.10.2018
Talo 29/1	E-D -porras	E40	Toukokuu	13.7.2018	31.7.2018	13.8.2018	16.10.2018	19.10.2018
Talo 29/1	E-D -porras	E41	Toukokuu	13.7.2018	31.7.2018	13.8.2018	16.10.2018	19.10.2018
Talo 29/1	E-D -porras	E42	Toukokuu	13.7.2018	31.7.2018	13.8.2018	16.10.2018	19.10.2018
Talo 29/1	E-D -porras	E43	Toukokuu	13.7.2018	31.7.2018	13.8.2018	16.10.2018	19.10.2018
Talo 29/1	E-D -porras	E44	Toukokuu	13.7.2018	31.7.2018	13.8.2018	16.10.2018	19.10.2018
Talo 29/1	E-D -porras	D33	Toukokuu	13.7.2018	31.7.2018	13.8.2018	16.10.2018	19.10.2018
Talo 29/1	E-D -porras	D34	Toukokuu	13.7.2018	31.7.2018	13.8.2018	16.10.2018	19.10.2018
Talo 29/1	E-D -porras	D35	Toukokuu	13.7.2018	31.7.2018	13.8.2018	16.10.2018	19.10.2018
Talo 29/1	E-D -porras	D36	Toukokuu	13.7.2018	31.7.2018	13.8.2018	16.10.2018	19.10.2018
Talo 29/1	E-D -porras	D37	Toukokuu	13.7.2018	31.7.2018	13.8.2018	16.10.2018	19.10.2018
Talo 29/1	E-D -porras	D38	Toukokuu	13.7.2018	31.7.2018	13.8.2018	16.10.2018	19.10.2018
Talo 29/7	F -porras	F522	Toukokuu	6.8.2018	7.8.2018	20.8.2018	23.10.2018	26.10.2018
Talo 29/7	F -porras	F523	Toukokuu	6.8.2018	7.8.2018	20.8.2018	23.10.2018	26.10.2018
Talo 29/7	F -porras	F524	Toukokuu	6.8.2018	7.8.2018	20.8.2018	23.10.2018	26.10.2018
Talo 29/7	F -porras	F525	Toukokuu	6.8.2018	7.8.2018	20.8.2018	23.10.2018	26.10.2018
Talo 29/7	F -porras	F526	Toukokuu	6.8.2018	7.8.2018	20.8.2018	23.10.2018	26.10.2018
Talo 29/7	F -porras	F527	Toukokuu	6.8.2018	7.8.2018	20.8.2018	23.10.2018	26.10.2018
Talo 29/7	F -porras	F528	Toukokuu	6.8.2018	7.8.2018	20.8.2018	23.10.2018	26.10.2018
Talo 29/7	F -porras	F529	Toukokuu	6.8.2018	7.8.2018	20.8.2018	23.10.2018	26.10.2018
Talo 29/1	C -porras	C27	Kesäkuu	20.8.2018	21.8.2018	3.9.2018	6.11.2018	9.11.2018
Talo 29/1	C -porras	C28	Kesäkuu	20.8.2018	21.8.2018	3.9.2018	6.11.2018	9.11.2018
Talo 29/1	C -porras	C29	Kesäkuu	20.8.2018	21.8.2018	3.9.2018	6.11.2018	9.11.2018
Talo 29/1	C -porras	C30	Kesäkuu	20.8.2018	21.8.2018	3.9.2018	6.11.2018	9.11.2018
Talo 29/1	C -porras	C31	Kesäkuu	20.8.2018	21.8.2018	3.9.2018	6.11.2018	9.11.2018
Talo 29/1	C -porras	C32	Kesäkuu	20.8.2018	21.8.2018	3.9.2018	6.11.2018	9.11.2018

Talo	Porras	Asunto	Osakastapaaminen	Materiaalivalinnat ja muutokset valmiit	Aloituskäynti	Remontti alkaa	Osakastarkastus	Remontti valmis
Talo 29/6	A-B -porras	A456	Kesäkuu	27.8.2018	28.8.2018	10.9.2018	13.11.2018	16.11.2018
Talo 29/6	A-B -porras	A457	Kesäkuu	27.8.2018	28.8.2018	10.9.2018	13.11.2018	16.11.2018
Talo 29/6	A-B -porras	A458	Kesäkuu	27.8.2018	28.8.2018	10.9.2018	13.11.2018	16.11.2018
Talo 29/6	A-B -porras	A459	Kesäkuu	27.8.2018	28.8.2018	10.9.2018	13.11.2018	16.11.2018
Talo 29/6	A-B -porras	A460	Kesäkuu	27.8.2018	28.8.2018	10.9.2018	13.11.2018	16.11.2018
Talo 29/6	A-B -porras	A461	Kesäkuu	27.8.2018	28.8.2018	10.9.2018	13.11.2018	16.11.2018
Talo 29/6	A-B -porras	B462	Kesäkuu	27.8.2018	28.8.2018	10.9.2018	13.11.2018	16.11.2018
Talo 29/6	A-B -porras	B463	Kesäkuu	27.8.2018	28.8.2018	10.9.2018	13.11.2018	16.11.2018
Talo 29/6	A-B -porras	B464	Kesäkuu	27.8.2018	28.8.2018	10.9.2018	13.11.2018	16.11.2018
Talo 29/6	A-B -porras	B465	Kesäkuu	27.8.2018	28.8.2018	10.9.2018	13.11.2018	16.11.2018
Talo 29/6	A-B -porras	B466	Kesäkuu	27.8.2018	28.8.2018	10.9.2018	13.11.2018	16.11.2018
Talo 29/6	A-B -porras	B467	Kesäkuu	27.8.2018	28.8.2018	10.9.2018	13.11.2018	16.11.2018
Talo 29/1	B -porras	B15	Kesäkuu	10.9.2018	11.9.2018	24.9.2018	27.11.2018	30.11.2018
Talo 29/1	B -porras	B16	Kesäkuu	10.9.2018	11.9.2018	24.9.2018	27.11.2018	30.11.2018
Talo 29/1	B -porras	B17	Kesäkuu	10.9.2018	11.9.2018	24.9.2018	27.11.2018	30.11.2018
Talo 29/1	B -porras	B18	Kesäkuu	10.9.2018	11.9.2018	24.9.2018	27.11.2018	30.11.2018
Talo 29/1	B -porras	B19	Kesäkuu	10.9.2018	11.9.2018	24.9.2018	27.11.2018	30.11.2018
Talo 29/1	B -porras	B20	Kesäkuu	10.9.2018	11.9.2018	24.9.2018	27.11.2018	30.11.2018
Talo 29/1	B -porras	B21	Kesäkuu	10.9.2018	11.9.2018	24.9.2018	27.11.2018	30.11.2018
Talo 29/1	B -porras	B22	Kesäkuu	10.9.2018	11.9.2018	24.9.2018	27.11.2018	30.11.2018
Talo 29/1	B -porras	B23	Kesäkuu	10.9.2018	11.9.2018	24.9.2018	27.11.2018	30.11.2018
Talo 29/1	B -porras	B24	Kesäkuu	10.9.2018	11.9.2018	24.9.2018	27.11.2018	30.11.2018
Talo 29/1	B -porras	B25	Kesäkuu	10.9.2018	11.9.2018	24.9.2018	27.11.2018	30.11.2018
Talo 29/1	B -porras	B26	Kesäkuu	10.9.2018	11.9.2018	24.9.2018	27.11.2018	30.11.2018
Talo 29/6	C -porras	C468	Elokuu	17.9.2018	18.9.2018	1.10.2018	4.12.2018	7.12.2018
Talo 29/6	C -porras	C469	Elokuu	17.9.2018	18.9.2018	1.10.2018	4.12.2018	7.12.2018
Talo 29/6	C -porras	C470	Elokuu	17.9.2018	18.9.2018	1.10.2018	4.12.2018	7.12.2018
Talo 29/6	C -porras	C471	Elokuu	17.9.2018	18.9.2018	1.10.2018	4.12.2018	7.12.2018
Talo 29/6	C -porras	C472	Elokuu	17.9.2018	18.9.2018	1.10.2018	4.12.2018	7.12.2018
Talo 29/6	C -porras	C473	Elokuu	17.9.2018	18.9.2018	1.10.2018	4.12.2018	7.12.2018
Talo 29/1	A -porras	A1	Elokuu	1.10.2018	2.10.2018	15.10.2018	18.12.2018	21.12.2018
Talo 29/1	A -porras	A2	Elokuu	1.10.2018	2.10.2018	15.10.2018	18.12.2018	21.12.2018
Talo 29/1	A -porras	A3	Elokuu	1.10.2018	2.10.2018	15.10.2018	18.12.2018	21.12.2018
Talo 29/1	A -porras	A4	Elokuu	1.10.2018	2.10.2018	15.10.2018	18.12.2018	21.12.2018
Talo 29/1	A -porras	A5	Elokuu	1.10.2018	2.10.2018	15.10.2018	18.12.2018	21.12.2018
Talo 29/1	A -porras	A6	Elokuu	1.10.2018	2.10.2018	15.10.2018	18.12.2018	21.12.2018
Talo 29/1	A -porras	A7	Elokuu	1.10.2018	2.10.2018	15.10.2018	18.12.2018	21.12.2018
Talo 29/1	A -porras	A8	Elokuu	1.10.2018	2.10.2018	15.10.2018	18.12.2018	21.12.2018
Talo 29/1	A -porras	A9	Elokuu	1.10.2018	2.10.2018	15.10.2018	18.12.2018	21.12.2018
Talo 29/1	A -porras	A10	Elokuu	1.10.2018	2.10.2018	15.10.2018	18.12.2018	21.12.2018
Talo 29/1	A -porras	A11	Elokuu	1.10.2018	2.10.2018	15.10.2018	18.12.2018	21.12.2018
Talo 29/1	A -porras	A12	Elokuu	1.10.2018	2.10.2018	15.10.2018	18.12.2018	21.12.2018
Talo 29/1	A -porras	A13	Elokuu	1.10.2018	2.10.2018	15.10.2018	18.12.2018	21.12.2018
Talo 29/1	A -porras	A14	Elokuu	1.10.2018	2.10.2018	15.10.2018	18.12.2018	21.12.2018

Talo	Porras	Asunto	Osakastapaaminen	Materiaalivalinnat ja muutokset valmiit	Aloituskäynti	Remontti alkaa	Osakastarkastus	Remontti valmis
Talo 29/5	E -porras	E447	Elokuu	8.10.2018	9.10.2018	22.10.2018	2.1.2019	4.1.2019
Talo 29/5	E -porras	E448	Elokuu	8.10.2018	9.10.2018	22.10.2018	2.1.2019	4.1.2019
Talo 29/5	E -porras	E449	Elokuu	8.10.2018	9.10.2018	22.10.2018	2.1.2019	4.1.2019
Talo 29/5	E -porras	E450	Elokuu	8.10.2018	9.10.2018	22.10.2018	2.1.2019	4.1.2019
Talo 29/5	E -porras	E451	Elokuu	8.10.2018	9.10.2018	22.10.2018	2.1.2019	4.1.2019
Talo 29/5	E -porras	E452	Elokuu	8.10.2018	9.10.2018	22.10.2018	2.1.2019	4.1.2019
Talo 29/5	E -porras	E453	Elokuu	8.10.2018	9.10.2018	22.10.2018	2.1.2019	4.1.2019
Talo 29/5	E -porras	E454	Elokuu	8.10.2018	9.10.2018	22.10.2018	2.1.2019	4.1.2019
Talo 29/5	E -porras	E455	Elokuu	8.10.2018	9.10.2018	22.10.2018	2.1.2019	4.1.2019
Talo 29/5	D -porras	D438	Syyskuu	29.10.2018	30.10.2018	12.11.2018	22.1.2019	25.1.2019
Talo 29/5	D -porras	D439	Syyskuu	29.10.2018	30.10.2018	12.11.2018	22.1.2019	25.1.2019
Talo 29/5	D -porras	D440	Syyskuu	29.10.2018	30.10.2018	12.11.2018	22.1.2019	25.1.2019
Talo 29/5	D -porras	D441	Syyskuu	29.10.2018	30.10.2018	12.11.2018	22.1.2019	25.1.2019
Talo 29/5	D -porras	D442	Syyskuu	29.10.2018	30.10.2018	12.11.2018	22.1.2019	25.1.2019
Talo 29/5	D -porras	D443	Syyskuu	29.10.2018	30.10.2018	12.11.2018	22.1.2019	25.1.2019
Talo 29/5	D -porras	D444	Syyskuu	29.10.2018	30.10.2018	12.11.2018	22.1.2019	25.1.2019
Talo 29/5	D -porras	D445	Syyskuu	29.10.2018	30.10.2018	12.11.2018	22.1.2019	25.1.2019
Talo 29/5	D -porras	D446	Syyskuu	29.10.2018	30.10.2018	12.11.2018	22.1.2019	25.1.2019
Talo 29/2	H-G -porras	H99	Syyskuu	29.10.2018	30.10.2018	12.11.2018	22.1.2019	25.1.2019
Talo 29/2	H-G -porras	H100	Syyskuu	29.10.2018	30.10.2018	12.11.2018	22.1.2019	25.1.2019
Talo 29/2	H-G -porras	H101	Syyskuu	29.10.2018	30.10.2018	12.11.2018	22.1.2019	25.1.2019
Talo 29/2	H-G -porras	H102	Syyskuu	29.10.2018	30.10.2018	12.11.2018	22.1.2019	25.1.2019
Talo 29/2	H-G -porras	H103	Syyskuu	29.10.2018	30.10.2018	12.11.2018	22.1.2019	25.1.2019
Talo 29/2	H-G -porras	H104	Syyskuu	29.10.2018	30.10.2018	12.11.2018	22.1.2019	25.1.2019
Talo 29/2	H-G -porras	G93	Syyskuu	29.10.2018	30.10.2018	12.11.2018	22.1.2019	25.1.2019
Talo 29/2	H-G -porras	G94	Syyskuu	29.10.2018	30.10.2018	12.11.2018	22.1.2019	25.1.2019
Talo 29/2	H-G -porras	G95	Syyskuu	29.10.2018	30.10.2018	12.11.2018	22.1.2019	25.1.2019
Talo 29/2	H-G -porras	G96	Syyskuu	29.10.2018	30.10.2018	12.11.2018	22.1.2019	25.1.2019
Talo 29/2	H-G -porras	G97	Syyskuu	29.10.2018	30.10.2018	12.11.2018	22.1.2019	25.1.2019
Talo 29/2	H-G -porras	G98	Syyskuu	29.10.2018	30.10.2018	12.11.2018	22.1.2019	25.1.2019
Talo 29/5	C -porras	C429	Lokakuu	19.11.2018	20.11.2018	3.12.2018	12.2.2019	15.2.2019
Talo 29/5	C -porras	C430	Lokakuu	19.11.2018	20.11.2018	3.12.2018	12.2.2019	15.2.2019
Talo 29/5	C -porras	C431	Lokakuu	19.11.2018	20.11.2018	3.12.2018	12.2.2019	15.2.2019
Talo 29/5	C -porras	C432	Lokakuu	19.11.2018	20.11.2018	3.12.2018	12.2.2019	15.2.2019
Talo 29/5	C -porras	C433	Lokakuu	19.11.2018	20.11.2018	3.12.2018	12.2.2019	15.2.2019
Talo 29/5	C -porras	C434	Lokakuu	19.11.2018	20.11.2018	3.12.2018	12.2.2019	15.2.2019
Talo 29/5	C -porras	C435	Lokakuu	19.11.2018	20.11.2018	3.12.2018	12.2.2019	15.2.2019
Talo 29/5	C -porras	C436	Lokakuu	19.11.2018	20.11.2018	3.12.2018	12.2.2019	15.2.2019
Talo 29/5	C -porras	C437	Lokakuu	19.11.2018	20.11.2018	3.12.2018	12.2.2019	15.2.2019

Talo	Porras	Asunto	Osakastapaaminen	Materiaalivalinnat ja muutokset valmiit	Aloituskäynti	Remontti alkaa	Osakastarkastus	Remontti valmis
Talo 29/2	F-E -porras	F87	Lokakuu	19.11.2018	20.11.2018	3.12.2018	12.2.2019	15.2.2019
Talo 29/2	F-E -porras	F88	Lokakuu	19.11.2018	20.11.2018	3.12.2018	12.2.2019	15.2.2019
Talo 29/2	F-E -porras	F89	Lokakuu	19.11.2018	20.11.2018	3.12.2018	12.2.2019	15.2.2019
Talo 29/2	F-E -porras	F90	Lokakuu	19.11.2018	20.11.2018	3.12.2018	12.2.2019	15.2.2019
Talo 29/2	F-E -porras	F91	Lokakuu	19.11.2018	20.11.2018	3.12.2018	12.2.2019	15.2.2019
Talo 29/2	F-E -porras	F92	Lokakuu	19.11.2018	20.11.2018	3.12.2018	12.2.2019	15.2.2019
Talo 29/2	F-E -porras	E81	Lokakuu	19.11.2018	20.11.2018	3.12.2018	12.2.2019	15.2.2019
Talo 29/2	F-E -porras	E82	Lokakuu	19.11.2018	20.11.2018	3.12.2018	12.2.2019	15.2.2019
Talo 29/2	F-E -porras	E83	Lokakuu	19.11.2018	20.11.2018	3.12.2018	12.2.2019	15.2.2019
Talo 29/2	F-E -porras	E84	Lokakuu	19.11.2018	20.11.2018	3.12.2018	12.2.2019	15.2.2019
Talo 29/2	F-E -porras	E85	Lokakuu	19.11.2018	20.11.2018	3.12.2018	12.2.2019	15.2.2019
Talo 29/2	F-E -porras	E86	Lokakuu	19.11.2018	20.11.2018	3.12.2018	12.2.2019	15.2.2019
Talo 29/5	B -porras	B415	Marraskuu	17.12.2018	18.12.2018	2.1.2019	5.3.2019	8.3.2019
Talo 29/5	B -porras	B416	Marraskuu	17.12.2018	18.12.2018	2.1.2019	5.3.2019	8.3.2019
Talo 29/5	B -porras	B417	Marraskuu	17.12.2018	18.12.2018	2.1.2019	5.3.2019	8.3.2019
Talo 29/5	B -porras	B418	Marraskuu	17.12.2018	18.12.2018	2.1.2019	5.3.2019	8.3.2019
Talo 29/5	B -porras	B419	Marraskuu	17.12.2018	18.12.2018	2.1.2019	5.3.2019	8.3.2019
Talo 29/5	B -porras	B420	Marraskuu	17.12.2018	18.12.2018	2.1.2019	5.3.2019	8.3.2019
Talo 29/5	B -porras	B421	Marraskuu	17.12.2018	18.12.2018	2.1.2019	5.3.2019	8.3.2019
Talo 29/5	B -porras	B422	Marraskuu	17.12.2018	18.12.2018	2.1.2019	5.3.2019	8.3.2019
Talo 29/5	B -porras	B423	Marraskuu	17.12.2018	18.12.2018	2.1.2019	5.3.2019	8.3.2019
Talo 29/5	B -porras	B424	Marraskuu	17.12.2018	18.12.2018	2.1.2019	5.3.2019	8.3.2019
Talo 29/5	B -porras	B425	Marraskuu	17.12.2018	18.12.2018	2.1.2019	5.3.2019	8.3.2019
Talo 29/5	B -porras	B426	Marraskuu	17.12.2018	18.12.2018	2.1.2019	5.3.2019	8.3.2019
Talo 29/5	B -porras	B427	Marraskuu	17.12.2018	18.12.2018	2.1.2019	5.3.2019	8.3.2019
Talo 29/5	B -porras	B428	Marraskuu	17.12.2018	18.12.2018	2.1.2019	5.3.2019	8.3.2019
Talo 29/2	D-C -porras	D75	Marraskuu	21.12.2018	21.12.2018	7.1.2019	12.3.2019	15.3.2019
Talo 29/2	D-C -porras	D76	Marraskuu	21.12.2018	21.12.2018	7.1.2019	12.3.2019	15.3.2019
Talo 29/2	D-C -porras	D77	Marraskuu	21.12.2018	21.12.2018	7.1.2019	12.3.2019	15.3.2019
Talo 29/2	D-C -porras	D78	Marraskuu	21.12.2018	21.12.2018	7.1.2019	12.3.2019	15.3.2019
Talo 29/2	D-C -porras	D79	Marraskuu	21.12.2018	21.12.2018	7.1.2019	12.3.2019	15.3.2019
Talo 29/2	D-C -porras	D80	Marraskuu	21.12.2018	21.12.2018	7.1.2019	12.3.2019	15.3.2019
Talo 29/2	D-C -porras	C69	Marraskuu	21.12.2018	21.12.2018	7.1.2019	12.3.2019	15.3.2019
Talo 29/2	D-C -porras	C70	Marraskuu	21.12.2018	21.12.2018	7.1.2019	12.3.2019	15.3.2019
Talo 29/2	D-C -porras	C71	Marraskuu	21.12.2018	21.12.2018	7.1.2019	12.3.2019	15.3.2019
Talo 29/2	D-C -porras	C72	Marraskuu	21.12.2018	21.12.2018	7.1.2019	12.3.2019	15.3.2019
Talo 29/2	D-C -porras	C73	Marraskuu	21.12.2018	21.12.2018	7.1.2019	12.3.2019	15.3.2019
Talo 29/2	D-C -porras	C74	Marraskuu	21.12.2018	21.12.2018	7.1.2019	12.3.2019	15.3.2019

Talo	Porras	Asunto	Osakastapaaminen	Materiaalivalinnat ja muutokset valmiit	Aloituskäynti	Remontti alkaa	Osakastarkastus	Remontti valmis
Talo 29/5	A -porras	A401	Marraskuu	7.1.2019	8.1.2019	21.1.2019	26.3.2019	29.3.2019
Talo 29/5	A -porras	A402	Marraskuu	7.1.2019	8.1.2019	21.1.2019	26.3.2019	29.3.2019
Talo 29/5	A -porras	A403	Marraskuu	7.1.2019	8.1.2019	21.1.2019	26.3.2019	29.3.2019
Talo 29/5	A -porras	A404	Marraskuu	7.1.2019	8.1.2019	21.1.2019	26.3.2019	29.3.2019
Talo 29/5	A -porras	A405	Marraskuu	7.1.2019	8.1.2019	21.1.2019	26.3.2019	29.3.2019
Talo 29/5	A -porras	A406	Marraskuu	7.1.2019	8.1.2019	21.1.2019	26.3.2019	29.3.2019
Talo 29/5	A -porras	A407	Marraskuu	7.1.2019	8.1.2019	21.1.2019	26.3.2019	29.3.2019
Talo 29/5	A -porras	A408	Marraskuu	7.1.2019	8.1.2019	21.1.2019	26.3.2019	29.3.2019
Talo 29/5	A -porras	A409	Marraskuu	7.1.2019	8.1.2019	21.1.2019	26.3.2019	29.3.2019
Talo 29/5	A -porras	A410	Marraskuu	7.1.2019	8.1.2019	21.1.2019	26.3.2019	29.3.2019
Talo 29/5	A -porras	A411	Marraskuu	7.1.2019	8.1.2019	21.1.2019	26.3.2019	29.3.2019
Talo 29/5	A -porras	A412	Marraskuu	7.1.2019	8.1.2019	21.1.2019	26.3.2019	29.3.2019
Talo 29/5	A -porras	A413	Marraskuu	7.1.2019	8.1.2019	21.1.2019	26.3.2019	29.3.2019
Talo 29/5	A -porras	A414	Marraskuu	7.1.2019	8.1.2019	21.1.2019	26.3.2019	29.3.2019
Talo 29/2	A-B -porras	B63	Marraskuu	14.1.2019	15.1.2019	28.1.2019	2.4.2019	5.4.2019
Talo 29/2	A-B -porras	B64	Marraskuu	14.1.2019	15.1.2019	28.1.2019	2.4.2019	5.4.2019
Talo 29/2	A-B -porras	B65	Marraskuu	14.1.2019	15.1.2019	28.1.2019	2.4.2019	5.4.2019
Talo 29/2	A-B -porras	B66	Marraskuu	14.1.2019	15.1.2019	28.1.2019	2.4.2019	5.4.2019
Talo 29/2	A-B -porras	B67	Marraskuu	14.1.2019	15.1.2019	28.1.2019	2.4.2019	5.4.2019
Talo 29/2	A-B -porras	B68	Marraskuu	14.1.2019	15.1.2019	28.1.2019	2.4.2019	5.4.2019
Talo 29/2	A-B -porras	A57	Marraskuu	14.1.2019	15.1.2019	28.1.2019	2.4.2019	5.4.2019
Talo 29/2	A-B -porras	A58	Marraskuu	14.1.2019	15.1.2019	28.1.2019	2.4.2019	5.4.2019
Talo 29/2	A-B -porras	A59	Marraskuu	14.1.2019	15.1.2019	28.1.2019	2.4.2019	5.4.2019
Talo 29/2	A-B -porras	A60	Marraskuu	14.1.2019	15.1.2019	28.1.2019	2.4.2019	5.4.2019
Talo 29/2	A-B -porras	A61	Marraskuu	14.1.2019	15.1.2019	28.1.2019	2.4.2019	5.4.2019
Talo 29/2	A-B -porras	A62	Marraskuu	14.1.2019	15.1.2019	28.1.2019	2.4.2019	5.4.2019
Talo 29/3	F-E -porras	K371	Joulukuu	4.2.2019	5.2.2019	18.2.2019	29.4.2019	3.5.2019
Talo 29/3	F-E -porras	F231	Joulukuu	4.2.2019	5.2.2019	18.2.2019	29.4.2019	3.5.2019
Talo 29/3	F-E -porras	F232	Joulukuu	4.2.2019	5.2.2019	18.2.2019	29.4.2019	3.5.2019
Talo 29/3	F-E -porras	F233	Joulukuu	4.2.2019	5.2.2019	18.2.2019	29.4.2019	3.5.2019
Talo 29/3	F-E -porras	F234	Joulukuu	4.2.2019	5.2.2019	18.2.2019	29.4.2019	3.5.2019
Talo 29/3	F-E -porras	F235	Joulukuu	4.2.2019	5.2.2019	18.2.2019	29.4.2019	3.5.2019
Talo 29/3	F-E -porras	F236	Joulukuu	4.2.2019	5.2.2019	18.2.2019	29.4.2019	3.5.2019
Talo 29/3	F-E -porras	E225	Joulukuu	4.2.2019	5.2.2019	18.2.2019	29.4.2019	3.5.2019
Talo 29/3	F-E -porras	E226	Joulukuu	4.2.2019	5.2.2019	18.2.2019	29.4.2019	3.5.2019
Talo 29/3	F-E -porras	E227	Joulukuu	4.2.2019	5.2.2019	18.2.2019	29.4.2019	3.5.2019
Talo 29/3	F-E -porras	E228	Joulukuu	4.2.2019	5.2.2019	18.2.2019	29.4.2019	3.5.2019
Talo 29/3	F-E -porras	E229	Joulukuu	4.2.2019	5.2.2019	18.2.2019	29.4.2019	3.5.2019
Talo 29/3	F-E -porras	E230	Joulukuu	4.2.2019	5.2.2019	18.2.2019	29.4.2019	3.5.2019

Talo	Porras	Asunto	Osakastapaaminen	Materiaalivalinnat ja muutokset valmiit	Aloituskäynti	Remontti alkaa	Osakastarkastus	Remontti valmis
Talo 29/9	NL 2	106	Joulukuu	11.2.2019	12.2.2019	25.2.2019	14.5.2019	17.5.2019
Talo 29/9	NL 2	107	Joulukuu	11.2.2019	12.2.2019	25.2.2019	14.5.2019	17.5.2019
Talo 29/9	NL 2	111	Joulukuu	11.2.2019	12.2.2019	25.2.2019	14.5.2019	17.5.2019
Talo 29/9	NL 2	112	Joulukuu	11.2.2019	12.2.2019	25.2.2019	14.5.2019	17.5.2019
Talo 29/9	NL 2	117	Joulukuu	11.2.2019	12.2.2019	25.2.2019	14.5.2019	17.5.2019
Talo 29/9	NL 2	118	Joulukuu	11.2.2019	12.2.2019	25.2.2019	14.5.2019	17.5.2019
Talo 29/9	NL 2	123	Joulukuu	11.2.2019	12.2.2019	25.2.2019	14.5.2019	17.5.2019
Talo 29/9	NL 2	124	Joulukuu	11.2.2019	12.2.2019	25.2.2019	14.5.2019	17.5.2019
Talo 29/9	NL 2	129	Joulukuu	11.2.2019	12.2.2019	25.2.2019	14.5.2019	17.5.2019
Talo 29/9	NL 2	130	Joulukuu	11.2.2019	12.2.2019	25.2.2019	14.5.2019	17.5.2019
Talo 29/9	NL 2	135	Joulukuu	11.2.2019	12.2.2019	25.2.2019	14.5.2019	17.5.2019
Talo 29/9	NL 2	136	Joulukuu	11.2.2019	12.2.2019	25.2.2019	14.5.2019	17.5.2019
Talo 29/9	NL 2	141	Joulukuu	11.2.2019	12.2.2019	25.2.2019	14.5.2019	17.5.2019
Talo 29/9	NL 2	142	Joulukuu	11.2.2019	12.2.2019	25.2.2019	14.5.2019	17.5.2019
Talo 29/9	NL 2	147	Joulukuu	11.2.2019	12.2.2019	25.2.2019	14.5.2019	17.5.2019
Talo 29/9	NL 2	148	Joulukuu	11.2.2019	12.2.2019	25.2.2019	14.5.2019	17.5.2019
Talo 29/3	D-C -porras	D219	Tammikuu	25.2.2019	26.2.2019	11.3.2019	21.5.2019	24.5.2019
Talo 29/3	D-C -porras	D220	Tammikuu	25.2.2019	26.2.2019	11.3.2019	21.5.2019	24.5.2019
Talo 29/3	D-C -porras	D221	Tammikuu	25.2.2019	26.2.2019	11.3.2019	21.5.2019	24.5.2019
Talo 29/3	D-C -porras	D222	Tammikuu	25.2.2019	26.2.2019	11.3.2019	21.5.2019	24.5.2019
Talo 29/3	D-C -porras	D223	Tammikuu	25.2.2019	26.2.2019	11.3.2019	21.5.2019	24.5.2019
Talo 29/3	D-C -porras	D224	Tammikuu	25.2.2019	26.2.2019	11.3.2019	21.5.2019	24.5.2019
Talo 29/3	D-C -porras	C213	Tammikuu	25.2.2019	26.2.2019	11.3.2019	21.5.2019	24.5.2019
Talo 29/3	D-C -porras	C214	Tammikuu	25.2.2019	26.2.2019	11.3.2019	21.5.2019	24.5.2019
Talo 29/3	D-C -porras	C215	Tammikuu	25.2.2019	26.2.2019	11.3.2019	21.5.2019	24.5.2019
Talo 29/3	D-C -porras	C216	Tammikuu	25.2.2019	26.2.2019	11.3.2019	21.5.2019	24.5.2019
Talo 29/3	D-C -porras	C217	Tammikuu	25.2.2019	26.2.2019	11.3.2019	21.5.2019	24.5.2019
Talo 29/3	D-C -porras	C218	Tammikuu	25.2.2019	26.2.2019	11.3.2019	21.5.2019	24.5.2019
Talo 29/9	NL 4 ja 8	105	Tammikuu	4.3.2019	5.3.2019	18.3.2019	4.6.2019	7.6.2019
Talo 29/9	NL 4 ja 8	108	Tammikuu	4.3.2019	5.3.2019	18.3.2019	4.6.2019	7.6.2019
Talo 29/9	NL 4 ja 8	110	Tammikuu	4.3.2019	5.3.2019	18.3.2019	4.6.2019	7.6.2019
Talo 29/9	NL 4 ja 8	113	Tammikuu	4.3.2019	5.3.2019	18.3.2019	4.6.2019	7.6.2019
Talo 29/9	NL 4 ja 8	116	Tammikuu	4.3.2019	5.3.2019	18.3.2019	4.6.2019	7.6.2019
Talo 29/9	NL 4 ja 8	119	Tammikuu	4.3.2019	5.3.2019	18.3.2019	4.6.2019	7.6.2019
Talo 29/9	NL 4 ja 8	122	Tammikuu	4.3.2019	5.3.2019	18.3.2019	4.6.2019	7.6.2019
Talo 29/9	NL 4 ja 8	125	Tammikuu	4.3.2019	5.3.2019	18.3.2019	4.6.2019	7.6.2019
Talo 29/9	NL 4 ja 8	128	Tammikuu	4.3.2019	5.3.2019	18.3.2019	4.6.2019	7.6.2019
Talo 29/9	NL 4 ja 8	131	Tammikuu	4.3.2019	5.3.2019	18.3.2019	4.6.2019	7.6.2019
Talo 29/9	NL 4 ja 8	134	Tammikuu	4.3.2019	5.3.2019	18.3.2019	4.6.2019	7.6.2019
Talo 29/9	NL 4 ja 8	137	Tammikuu	4.3.2019	5.3.2019	18.3.2019	4.6.2019	7.6.2019
Talo 29/9	NL 4 ja 8	140	Tammikuu	4.3.2019	5.3.2019	18.3.2019	4.6.2019	7.6.2019
Talo 29/9	NL 4 ja 8	143	Tammikuu	4.3.2019	5.3.2019	18.3.2019	4.6.2019	7.6.2019
Talo 29/9	NL 4 ja 8	146	Tammikuu	4.3.2019	5.3.2019	18.3.2019	4.6.2019	7.6.2019
Talo 29/9	NL 4 ja 8	149	Tammikuu	4.3.2019	5.3.2019	18.3.2019	4.6.2019	7.6.2019

Talo	Porras	Asunto	Osakastapaaminen	Materiaalivalinnat ja muutokset valmiit	Aloituskäynti	Remontti alkaa	Osakastarkastus	Remontti valmis
Talo 29/3	B-A -porras	B207	Helmikuu	18.3.2019	19.3.2019	1.4.2019	11.6.2019	14.6.2019
Talo 29/3	B-A -porras	B208	Helmikuu	18.3.2019	19.3.2019	1.4.2019	11.6.2019	14.6.2019
Talo 29/3	B-A -porras	B209	Helmikuu	18.3.2019	19.3.2019	1.4.2019	11.6.2019	14.6.2019
Talo 29/3	B-A -porras	B210	Helmikuu	18.3.2019	19.3.2019	1.4.2019	11.6.2019	14.6.2019
Talo 29/3	B-A -porras	B211	Helmikuu	18.3.2019	19.3.2019	1.4.2019	11.6.2019	14.6.2019
Talo 29/3	B-A -porras	B212	Helmikuu	18.3.2019	19.3.2019	1.4.2019	11.6.2019	14.6.2019
Talo 29/3	B-A -porras	A201	Helmikuu	18.3.2019	19.3.2019	1.4.2019	11.6.2019	14.6.2019
Talo 29/3	B-A -porras	A202	Helmikuu	18.3.2019	19.3.2019	1.4.2019	11.6.2019	14.6.2019
Talo 29/3	B-A -porras	A203	Helmikuu	18.3.2019	19.3.2019	1.4.2019	11.6.2019	14.6.2019
Talo 29/3	B-A -porras	A204	Helmikuu	18.3.2019	19.3.2019	1.4.2019	11.6.2019	14.6.2019
Talo 29/3	B-A -porras	A205	Helmikuu	18.3.2019	19.3.2019	1.4.2019	11.6.2019	14.6.2019
Talo 29/3	B-A -porras	A206	Helmikuu	18.3.2019	19.3.2019	1.4.2019	11.6.2019	14.6.2019
Talo 29/9	NL 5 ja 7	109	Helmikuu	25.3.2019	26.3.2019	8.4.2019	25.6.2019	28.6.2019
Talo 29/9	NL 5 ja 7	114	Helmikuu	25.3.2019	26.3.2019	8.4.2019	25.6.2019	28.6.2019
Talo 29/9	NL 5 ja 7	115	Helmikuu	25.3.2019	26.3.2019	8.4.2019	25.6.2019	28.6.2019
Talo 29/9	NL 5 ja 7	120	Helmikuu	25.3.2019	26.3.2019	8.4.2019	25.6.2019	28.6.2019
Talo 29/9	NL 5 ja 7	121	Helmikuu	25.3.2019	26.3.2019	8.4.2019	25.6.2019	28.6.2019
Talo 29/9	NL 5 ja 7	126	Helmikuu	25.3.2019	26.3.2019	8.4.2019	25.6.2019	28.6.2019
Talo 29/9	NL 5 ja 7	127	Helmikuu	25.3.2019	26.3.2019	8.4.2019	25.6.2019	28.6.2019
Talo 29/9	NL 5 ja 7	132	Helmikuu	25.3.2019	26.3.2019	8.4.2019	25.6.2019	28.6.2019
Talo 29/9	NL 5 ja 7	133	Helmikuu	25.3.2019	26.3.2019	8.4.2019	25.6.2019	28.6.2019
Talo 29/9	NL 5 ja 7	138	Helmikuu	25.3.2019	26.3.2019	8.4.2019	25.6.2019	28.6.2019
Talo 29/9	NL 5 ja 7	139	Helmikuu	25.3.2019	26.3.2019	8.4.2019	25.6.2019	28.6.2019
Talo 29/9	NL 5 ja 7	144	Helmikuu	25.3.2019	26.3.2019	8.4.2019	25.6.2019	28.6.2019
Talo 29/9	NL 5 ja 7	145	Helmikuu	25.3.2019	26.3.2019	8.4.2019	25.6.2019	28.6.2019
Talo 29/9	NL 5 ja 7	150	Helmikuu	25.3.2019	26.3.2019	8.4.2019	25.6.2019	28.6.2019
Talo 29/9	NL 5 ja 7	151	Helmikuu	25.3.2019	26.3.2019	8.4.2019	25.6.2019	28.6.2019
Talo 29/4	H-G -porras	H291	Huhtikuu	8.7.2019	9.7.2019	22.7.2019	24.9.2019	27.9.2019
Talo 29/4	H-G -porras	H292	Huhtikuu	8.7.2019	9.7.2019	22.7.2019	24.9.2019	27.9.2019
Talo 29/4	H-G -porras	H293	Huhtikuu	8.7.2019	9.7.2019	22.7.2019	24.9.2019	27.9.2019
Talo 29/4	H-G -porras	H294	Huhtikuu	8.7.2019	9.7.2019	22.7.2019	24.9.2019	27.9.2019
Talo 29/4	H-G -porras	H295	Huhtikuu	8.7.2019	9.7.2019	22.7.2019	24.9.2019	27.9.2019
Talo 29/4	H-G -porras	H296	Huhtikuu	8.7.2019	9.7.2019	22.7.2019	24.9.2019	27.9.2019
Talo 29/4	H-G -porras	G285	Huhtikuu	8.7.2019	9.7.2019	22.7.2019	24.9.2019	27.9.2019
Talo 29/4	H-G -porras	G286	Huhtikuu	8.7.2019	9.7.2019	22.7.2019	24.9.2019	27.9.2019
Talo 29/4	H-G -porras	G287	Huhtikuu	8.7.2019	9.7.2019	22.7.2019	24.9.2019	27.9.2019
Talo 29/4	H-G -porras	G288	Huhtikuu	8.7.2019	9.7.2019	22.7.2019	24.9.2019	27.9.2019
Talo 29/4	H-G -porras	G289	Huhtikuu	8.7.2019	9.7.2019	22.7.2019	24.9.2019	27.9.2019
Talo 29/4	H-G -porras	G290	Huhtikuu	8.7.2019	9.7.2019	22.7.2019	24.9.2019	27.9.2019

Talo	Porras	Asunto	Osakastapaaminen	Materiaalivalinnat ja muutokset valmiit	Aloituskäynti	Remontti alkaa	Osakastarkastus	Remontti valmis
Talo 29/10	NL 2	531	Huhtikuu	15.7.2019	16.7.2019	29.7.2019	8.10.2019	11.10.2019
Talo 29/10	NL 2	532	Huhtikuu	15.7.2019	16.7.2019	29.7.2019	8.10.2019	11.10.2019
Talo 29/10	NL 2	536	Huhtikuu	15.7.2019	16.7.2019	29.7.2019	8.10.2019	11.10.2019
Talo 29/10	NL 2	537	Huhtikuu	15.7.2019	16.7.2019	29.7.2019	8.10.2019	11.10.2019
Talo 29/10	NL 2	542	Huhtikuu	15.7.2019	16.7.2019	29.7.2019	8.10.2019	11.10.2019
Talo 29/10	NL 2	543	Huhtikuu	15.7.2019	16.7.2019	29.7.2019	8.10.2019	11.10.2019
Talo 29/10	NL 2	548	Huhtikuu	15.7.2019	16.7.2019	29.7.2019	8.10.2019	11.10.2019
Talo 29/10	NL 2	549	Huhtikuu	15.7.2019	16.7.2019	29.7.2019	8.10.2019	11.10.2019
Talo 29/10	NL 2	554	Huhtikuu	15.7.2019	16.7.2019	29.7.2019	8.10.2019	11.10.2019
Talo 29/10	NL 2	555	Huhtikuu	15.7.2019	16.7.2019	29.7.2019	8.10.2019	11.10.2019
Talo 29/10	NL 2	560	Huhtikuu	15.7.2019	16.7.2019	29.7.2019	8.10.2019	11.10.2019
Talo 29/10	NL 2	561	Huhtikuu	15.7.2019	16.7.2019	29.7.2019	8.10.2019	11.10.2019
Talo 29/10	NL 2	566	Huhtikuu	15.7.2019	16.7.2019	29.7.2019	8.10.2019	11.10.2019
Talo 29/10	NL 2	567	Huhtikuu	15.7.2019	16.7.2019	29.7.2019	8.10.2019	11.10.2019
Talo 29/10	NL 2	572	Huhtikuu	15.7.2019	16.7.2019	29.7.2019	8.10.2019	11.10.2019
Talo 29/10	NL 2	573	Huhtikuu	15.7.2019	16.7.2019	29.7.2019	8.10.2019	11.10.2019
Talo 29/4	F-E -porras	F279	Toukokuu	29.7.2019	30.7.2019	12.8.2019	15.10.2019	18.10.2019
Talo 29/4	F-E -porras	F280	Toukokuu	29.7.2019	30.7.2019	12.8.2019	15.10.2019	18.10.2019
Talo 29/4	F-E -porras	F281	Toukokuu	29.7.2019	30.7.2019	12.8.2019	15.10.2019	18.10.2019
Talo 29/4	F-E -porras	F282	Toukokuu	29.7.2019	30.7.2019	12.8.2019	15.10.2019	18.10.2019
Talo 29/4	F-E -porras	F283	Toukokuu	29.7.2019	30.7.2019	12.8.2019	15.10.2019	18.10.2019
Talo 29/4	F-E -porras	F284	Toukokuu	29.7.2019	30.7.2019	12.8.2019	15.10.2019	18.10.2019
Talo 29/4	F-E -porras	E273	Toukokuu	29.7.2019	30.7.2019	12.8.2019	15.10.2019	18.10.2019
Talo 29/4	F-E -porras	E274	Toukokuu	29.7.2019	30.7.2019	12.8.2019	15.10.2019	18.10.2019
Talo 29/4	F-E -porras	E275	Toukokuu	29.7.2019	30.7.2019	12.8.2019	15.10.2019	18.10.2019
Talo 29/4	F-E -porras	E276	Toukokuu	29.7.2019	30.7.2019	12.8.2019	15.10.2019	18.10.2019
Talo 29/4	F-E -porras	E277	Toukokuu	29.7.2019	30.7.2019	12.8.2019	15.10.2019	18.10.2019
Talo 29/4	F-E -porras	E278	Toukokuu	29.7.2019	30.7.2019	12.8.2019	15.10.2019	18.10.2019
Talo 29/10	NL 4 ja 8	530	Toukokuu	5.8.2019	6.8.2019	19.8.2019	29.10.2019	1.11.2019
Talo 29/10	NL 4 ja 8	533	Toukokuu	5.8.2019	6.8.2019	19.8.2019	29.10.2019	1.11.2019
Talo 29/10	NL 4 ja 8	535	Toukokuu	5.8.2019	6.8.2019	19.8.2019	29.10.2019	1.11.2019
Talo 29/10	NL 4 ja 8	538	Toukokuu	5.8.2019	6.8.2019	19.8.2019	29.10.2019	1.11.2019
Talo 29/10	NL 4 ja 8	541	Toukokuu	5.8.2019	6.8.2019	19.8.2019	29.10.2019	1.11.2019
Talo 29/10	NL 4 ja 8	544	Toukokuu	5.8.2019	6.8.2019	19.8.2019	29.10.2019	1.11.2019
Talo 29/10	NL 4 ja 8	547	Toukokuu	5.8.2019	6.8.2019	19.8.2019	29.10.2019	1.11.2019
Talo 29/10	NL 4 ja 8	550	Toukokuu	5.8.2019	6.8.2019	19.8.2019	29.10.2019	1.11.2019
Talo 29/10	NL 4 ja 8	553	Toukokuu	5.8.2019	6.8.2019	19.8.2019	29.10.2019	1.11.2019
Talo 29/10	NL 4 ja 8	556	Toukokuu	5.8.2019	6.8.2019	19.8.2019	29.10.2019	1.11.2019
Talo 29/10	NL 4 ja 8	559	Toukokuu	5.8.2019	6.8.2019	19.8.2019	29.10.2019	1.11.2019
Talo 29/10	NL 4 ja 8	562	Toukokuu	5.8.2019	6.8.2019	19.8.2019	29.10.2019	1.11.2019
Talo 29/10	NL 4 ja 8	565	Toukokuu	5.8.2019	6.8.2019	19.8.2019	29.10.2019	1.11.2019
Talo 29/10	NL 4 ja 8	568	Toukokuu	5.8.2019	6.8.2019	19.8.2019	29.10.2019	1.11.2019
Talo 29/10	NL 4 ja 8	571	Toukokuu	5.8.2019	6.8.2019	19.8.2019	29.10.2019	1.11.2019
Talo 29/10	NL 4 ja 8	574	Toukokuu	5.8.2019	6.8.2019	19.8.2019	29.10.2019	1.11.2019

Talo	Porras	Asunto	Osakastapaaminen	Materiaalivalinnat ja muutokset valmiit	Aloituskäynti	Remontti alkaa	Osakastarkastus	Remontti valmis
Talo 29/4	D-C -porras	D267	Kesäkuu	19.8.2019	20.8.2019	2.9.2019	5.11.2019	8.11.2019
Talo 29/4	D-C -porras	D268	Kesäkuu	19.8.2019	20.8.2019	2.9.2019	5.11.2019	8.11.2019
Talo 29/4	D-C -porras	D269	Kesäkuu	19.8.2019	20.8.2019	2.9.2019	5.11.2019	8.11.2019
Talo 29/4	D-C -porras	D270	Kesäkuu	19.8.2019	20.8.2019	2.9.2019	5.11.2019	8.11.2019
Talo 29/4	D-C -porras	D271	Kesäkuu	19.8.2019	20.8.2019	2.9.2019	5.11.2019	8.11.2019
Talo 29/4	D-C -porras	D272	Kesäkuu	19.8.2019	20.8.2019	2.9.2019	5.11.2019	8.11.2019
Talo 29/4	D-C -porras	C261	Kesäkuu	19.8.2019	20.8.2019	2.9.2019	5.11.2019	8.11.2019
Talo 29/4	D-C -porras	C262	Kesäkuu	19.8.2019	20.8.2019	2.9.2019	5.11.2019	8.11.2019
Talo 29/4	D-C -porras	C263	Kesäkuu	19.8.2019	20.8.2019	2.9.2019	5.11.2019	8.11.2019
Talo 29/4	D-C -porras	C264	Kesäkuu	19.8.2019	20.8.2019	2.9.2019	5.11.2019	8.11.2019
Talo 29/4	D-C -porras	C265	Kesäkuu	19.8.2019	20.8.2019	2.9.2019	5.11.2019	8.11.2019
Talo 29/4	D-C -porras	C266	Kesäkuu	19.8.2019	20.8.2019	2.9.2019	5.11.2019	8.11.2019
Talo 29/10	NL 5 ja 7	534	Kesäkuu	26.8.2019	27.8.2019	9.9.2019	19.11.2019	22.11.2019
Talo 29/10	NL 5 ja 7	539	Kesäkuu	26.8.2019	27.8.2019	9.9.2019	19.11.2019	22.11.2019
Talo 29/10	NL 5 ja 7	540	Kesäkuu	26.8.2019	27.8.2019	9.9.2019	19.11.2019	22.11.2019
Talo 29/10	NL 5 ja 7	545	Kesäkuu	26.8.2019	27.8.2019	9.9.2019	19.11.2019	22.11.2019
Talo 29/10	NL 5 ja 7	546	Kesäkuu	26.8.2019	27.8.2019	9.9.2019	19.11.2019	22.11.2019
Talo 29/10	NL 5 ja 7	551	Kesäkuu	26.8.2019	27.8.2019	9.9.2019	19.11.2019	22.11.2019
Talo 29/10	NL 5 ja 7	552	Kesäkuu	26.8.2019	27.8.2019	9.9.2019	19.11.2019	22.11.2019
Talo 29/10	NL 5 ja 7	557	Kesäkuu	26.8.2019	27.8.2019	9.9.2019	19.11.2019	22.11.2019
Talo 29/10	NL 5 ja 7	558	Kesäkuu	26.8.2019	27.8.2019	9.9.2019	19.11.2019	22.11.2019
Talo 29/10	NL 5 ja 7	563	Kesäkuu	26.8.2019	27.8.2019	9.9.2019	19.11.2019	22.11.2019
Talo 29/10	NL 5 ja 7	564	Kesäkuu	26.8.2019	27.8.2019	9.9.2019	19.11.2019	22.11.2019
Talo 29/10	NL 5 ja 7	569	Kesäkuu	26.8.2019	27.8.2019	9.9.2019	19.11.2019	22.11.2019
Talo 29/10	NL 5 ja 7	570	Kesäkuu	26.8.2019	27.8.2019	9.9.2019	19.11.2019	22.11.2019
Talo 29/10	NL 5 ja 7	575	Kesäkuu	26.8.2019	27.8.2019	9.9.2019	19.11.2019	22.11.2019
Talo 29/10	NL 5 ja 7	576	Kesäkuu	26.8.2019	27.8.2019	9.9.2019	19.11.2019	22.11.2019
Talo 29/4	B -porras	B249	Elokuu	9.9.2019	10.9.2019	23.9.2019	26.11.2019	29.11.2019
Talo 29/4	B -porras	B250	Elokuu	9.9.2019	10.9.2019	23.9.2019	26.11.2019	29.11.2019
Talo 29/4	B -porras	B251	Elokuu	9.9.2019	10.9.2019	23.9.2019	26.11.2019	29.11.2019
Talo 29/4	B -porras	B252	Elokuu	9.9.2019	10.9.2019	23.9.2019	26.11.2019	29.11.2019
Talo 29/4	B -porras	B253	Elokuu	9.9.2019	10.9.2019	23.9.2019	26.11.2019	29.11.2019
Talo 29/4	B -porras	B254	Elokuu	9.9.2019	10.9.2019	23.9.2019	26.11.2019	29.11.2019
Talo 29/4	B -porras	B255	Elokuu	9.9.2019	10.9.2019	23.9.2019	26.11.2019	29.11.2019
Talo 29/4	B -porras	B256	Elokuu	9.9.2019	10.9.2019	23.9.2019	26.11.2019	29.11.2019
Talo 29/4	B -porras	B257	Elokuu	9.9.2019	10.9.2019	23.9.2019	26.11.2019	29.11.2019
Talo 29/4	B -porras	B258	Elokuu	9.9.2019	10.9.2019	23.9.2019	26.11.2019	29.11.2019
Talo 29/4	B -porras	B259	Elokuu	9.9.2019	10.9.2019	23.9.2019	26.11.2019	29.11.2019
Talo 29/4	B -porras	B260	Elokuu	9.9.2019	10.9.2019	23.9.2019	26.11.2019	29.11.2019

Talo	Porras	Asunto	Osakastapaaminen	Materiaalivalinnat ja muutokset valmiit	Aloituskäynti	Remontti alkaa	Osakastarkastus	Remontti valmis
Talo 29/8	NL 5 ja 7	301	Syyskuu	4.11.2019	5.11.2019	18.11.2019	4.2.2020	7.2.2020
Talo 29/8	NL 5 ja 7	306	Syyskuu	4.11.2019	5.11.2019	18.11.2019	4.2.2020	7.2.2020
Talo 29/8	NL 5 ja 7	307	Syyskuu	4.11.2019	5.11.2019	18.11.2019	4.2.2020	7.2.2020
Talo 29/8	NL 5 ja 7	312	Syyskuu	4.11.2019	5.11.2019	18.11.2019	4.2.2020	7.2.2020
Talo 29/8	NL 5 ja 7	313	Syyskuu	4.11.2019	5.11.2019	18.11.2019	4.2.2020	7.2.2020
Talo 29/8	NL 5 ja 7	318	Syyskuu	4.11.2019	5.11.2019	18.11.2019	4.2.2020	7.2.2020
Talo 29/8	NL 5 ja 7	319	Syyskuu	4.11.2019	5.11.2019	18.11.2019	4.2.2020	7.2.2020
Talo 29/8	NL 5 ja 7	324	Syyskuu	4.11.2019	5.11.2019	18.11.2019	4.2.2020	7.2.2020
Talo 29/8	NL 5 ja 7	325	Syyskuu	4.11.2019	5.11.2019	18.11.2019	4.2.2020	7.2.2020
Talo 29/8	NL 5 ja 7	330	Syyskuu	4.11.2019	5.11.2019	18.11.2019	4.2.2020	7.2.2020
Talo 29/8	NL 5 ja 7	331	Syyskuu	4.11.2019	5.11.2019	18.11.2019	4.2.2020	7.2.2020
Talo 29/8	NL 5 ja 7	336	Syyskuu	4.11.2019	5.11.2019	18.11.2019	4.2.2020	7.2.2020
Talo 29/8	NL 5 ja 7	337	Syyskuu	4.11.2019	5.11.2019	18.11.2019	4.2.2020	7.2.2020
Talo 29/8	NL 5 ja 7	342	Syyskuu	4.11.2019	5.11.2019	18.11.2019	4.2.2020	7.2.2020
Talo 29/8	NL 5 ja 7	343	Syyskuu	4.11.2019	5.11.2019	18.11.2019	4.2.2020	7.2.2020